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VAN WATERVEILIGHEIDSOPGAVE TOT GEBIEDSONTWIKKELING
Het Noord-Limburgse Well had in 1993 en 1995 te kampen met hoogwater van de Maas en 
forse overstromingen. Om dit niet nog eens te laten gebeuren, zijn destijds versneld dijken 
aangelegd. Deze zijn echter niet sterk en hoog genoeg om het dorp en de omliggende 
kernen in de toekomst goed te blijven beschermen. Vandaar de dijkversterking als 
hoogwaterbeschermingsmaatregel, gecombineerd met het herstel van de zogenoemde 
‘Groene Rivier’ en andere opgaven. Het uitgangspunt was om zoveel mogelijk gebiedseigen 
grond te gebruiken. Dit lukt door een integraal plan te ontwikkelen en grondgestuurd te 
ontwerpen. Ook de expertise van de markt was cruciaal, die werd benut door de verzamelde 
informatie al bij de aanbesteding te delen. Als resultaat wordt de aanwezige grond maximaal 
gebruikt en is de aanvoer van nieuwe grond nihil.

De huidige dijken worden versterkt en een bijna 4 kilometer lange nieuwe dijk wordt aangelegd. Door maaiveld-
verlagingen krijgt de Maas meer de ruimte in de vorm van de Groene Rivier. Dankzij de aanleg van een brug met 
een grote overspanning van circa 225 meter in de provinciale weg N270 kan het gebied bij hoog water gecontroleerd 
volstromen. Uit deze maatregelen komt veel grond vrij.

Door de samenwerking op te zoeken, hebben vijf overheden verschillende opgaven als integrale gebiedsontwikkeling 
kunnen oppakken, onder leiding van Waterschap Limburg. Het integrale plan bestaat uit dijkversterking, dijkverlegging, 
rivierverruiming, herinrichting van een beek, maatwerkoplossing voor kasteel Well en het gebied De Kamp, omvorming 
tot een toekomstbestendig landbouwgebied en natuur- en landschapsontwikkeling.

Ter voorbereiding op het project is geofysisch onderzoek gedaan om de oude ligging van de rivierarm en het 
oorspronkelijke geulenpatroon in kaart te brengen en te integreren in het ontwerp. Heggen, hagen en andere kleine 
landschapselementen keren terug, bodem en water worden weer ecologisch gezond en de biodiversiteit herstelt. 
Dit natuurrijke gebied wordt niet alleen klimaatbestendig en waterrobuust, maar krijgt ook ruimtelijk gezien een 
enorme impuls. 

SAMENWERKINGSPARTNERS
•	 Waterschap Limburg
•	 Gemeente Bergen
•	 Provincie Limburg
•	 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
•	 Rijkswaterstaat



SAMEN SLIMMER WERKEN MET WAARDEVOLLE GROND
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Inzet van 
(water)bodemkwaliteitskaart  

GRONDSTROMEN
0,5 miljoen m3 vrijkomende grond, met als eis optimaliseren van milieu-effecten en 

minimaliseren materiaalgebruik (hoogwaardig grondgebruik), met als resultaat afvoer nihil

PROJECTDOELEN
Hoogwaterbescherming

Rivierverruiming
Beekherstel

Gebiedsontwikkeling

                                  SUCCESFACTOREN
Vroegtijdige samenwerking van 5 partijen ●

      Combineren van opgaven tot integraal plan ●

Opdrachtgever deelt beschikbare  ●

informatie in uitvraag
Inzet van (water)bodemkwaliteitskaart  ●

Integrale grondwaardebeoordeling  ● 

           BATEN
•	 Circa 99% besparing van primaire 

materialen, waaronder grond
•	 87% besparing van CO2-emissies
•	 Circa € 8 miljoen 		

kostenbesparing



HOOGWAARDIG GRONDGEBRUIK DOOR GEKOPPELDE OPGAVEN
“De opgave begon als een eenvoudige dijkversterking”, vertelt Joyce Vreede, projectmanager van Waterschap 
Limburg. “Met als doel grondverzet en grondafvoer te minimaliseren, verkenden we of een combinatie met de 
rivierverruiming haalbaar zou zijn. De kaders hiervoor ontbraken echter, waardoor we terug naar de tekentafel 
moesten om de plannen concreet te maken.”

Opnieuw kwam het water in de Maas hoog te staan, waardoor de urgentie voor beide projecten sterk voelbaar 
was. Dat zorgde voor een versnelling. “Met vertegenwoordigers van de vijf betrokken overheden en een 
ingenieursbureau werkten we binnen drie maanden naar een integrale oplossing toe. Dat was een intensief proces 
met een mooi resultaat: een plan voor hoogwaterveiligheid in het gebied, natuur- en landschapsontwikkeling en 
toekomstbestendige landbouw.”

GRONDGESTUURD ONTWERPEN DANKZIJ MAATWERKREGEL
Complex was de tweedeling van de dijken. “Aan de Maaskant moet de dijkversterking voldoen aan de eisen van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma, namelijk een voorgeschreven hoogte en opbouw volgens een sober en 
doelmatig ontwerp”, legt Joyce uit. “De dijk aan de kant van de Groene Rivier is niet gebonden aan diezelfde eisen. 
Door hiervoor een grondgestuurd ontwerp met bredere en flauwere taluds te maken, kunnen we meer grond uit de 
ontgravingen van de rivierverruiming kwijt.”

Een maatwerkregel is nodig om dat grondaanbod te koppelen aan de behoefte aan grond. “De complicerende factor 
is dat grond van water naar bodem vanuit de Wet bodembescherming minder snel wordt toegestaan dan andersom. 
We hebben een waterbodemkwaliteitskaart als onderbouwing ingezet, want eigenlijk verandert de bodem van het 
gebied niet. Vóór 1980 was er immers al een geul die nu met de Groene Rivier wordt hersteld.”

Het integrale ontwerp kreeg dankzij die onderbouwing het groene licht en de aanbesteding is afgerond. Tussen 2026 
en 2030 worden de dijkversterking, de aanleg van de Groene Rivier, de gebiedsontwikkeling en een aantal mooie 
koppelkansen gerealiseerd.

Naast de gebiedsdoelen werd gestreefd naar zo min mogelijk aanvoer van primaire materialen 
en minimale emissies tijdens de uitvoering. Door de rivierverruiming in de tijd naar voren te 
halen, werd het mogelijk de gebiedseigen grond die daarbij vrijkwam te benutten voor het 
ontwerp van de dijkversterking.



RESULTAAT MET MEEKOPPELKANSEN
Met de vrijkomende grond vanuit de ontgravingen worden kerende steilranddijken aangelegd die bij het Limburgse 
terrassenlandschap passen. De aanleg van de Groene Rivier creëert een nieuw beekdal en met maatwerk in de 
omwalling wordt de functie van kasteel Well als waterburcht in ere hersteld. Door de toestroom van kwel komt 
natuurontwikkeling op gang en ook het oorspronkelijke landschap keert terug.

In het integrale plan wordt het gebied voorbereid als toekomstbestendig landbouwgebied, waarbij De Marke-
stichting en agrariërs medebeheerders van het landschap worden. Een gezonde bodem en goed waterbeheer zijn 
hierin belangrijke doelstellingen en aandachtspunten. Door een omgevingswerkgroep te vormen, hadden bewoners 
en lokale initiatiefnemers een stem in het integrale plan.

WAARDE VOOR HET HELE GEBIED
“Door de dijkversterking, dijkverlegging en aanleg van de Groene Rivier borgen we de hoogwaterveiligheid in het 
gebied. De waterstand van de Maas daalt met 17 cm en dat heeft een positief effect bij hoogwater in de hele regio 
tot aan Roermond”, benadrukt Joyce. Op veel meer manieren plukt het gebied voordelen van het integrale plan. Zo 
ontstaat ruimte voor woningbouw door de slimme dijkverlegging.

SUCCESFACTOREN
“Het vraagt lef om verder te kijken dan je eigen opgave alleen en om je eigen processen aan te laten sluiten op het 
gezamenlijke project. Dat vraagt om mensen op sleutelposities die de overtuiging hebben dat juist een integrale 
benadering de meeste waarde oplevert voor het gebied en veel meer voordelen heeft. Het voorlopig ontwerp was 
een onderdeel van de aanbesteding. De aanbesteding heeft bevestigd dat de markt met innovatieve ideeën weet te 
komen om het ontwerp verder te optimaliseren en nog slimmer met de vrijkomende grondstromen om te gaan.”

OPBRENGST VAN HET INTEGRALE 
PLAN MET AANDACHT VOOR 
CIRCULARITEIT EN DUURZAAMHEID
•	 Circa 99% besparing van primaire 

materialen, waaronder grond
•	 87% besparing van CO2-emissies
•	 Circa € 8 miljoen kostenbesparing



In de Buyer Group Grondstromen werken overheden en marktpartijen samen om een 
stevige bijdrage te leveren aan hoogwaardig, circulair en kostenbewust werken met grond.

gripopgrondstromen.nl

De gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is een voorbeeld van een succesvol project met meerdere 
opdrachtgevers, die vanaf het begin hoogwaardig grondgebruik tot doel stelden. Opgaven als 
dijkversterking, dijkverlegging, rivierverruiming, beekherstel, natuurontwikkeling en toekomstbestendige 
landbouwontwikkeling kwamen samen in een integraal plan met veelzijdige waarde voor het gebied. 
De expertise van marktpartijen werd benut door alle informatie al bij de uitvraag te delen, waardoor 
ze slimme aanbiedingen konden doen. Door de krachten te bundelen, is het ontwerp geoptimaliseerd 
waardoor gebiedseigen grond maximaal wordt gebruikt.

TIPS VOOR HOOGWAARDIG GRONDGEBRUIK
•	 Doe vroegtijdig onderzoek naar de mogelijkheden en deel dit in het inkooptraject.
•	 Zoek andere overheden op om grondstromen van projecten vroegtijdig in kaart te brengen.
•	 Kijk verder dan de optelsom van de opgaven: zorg dat je samen het juiste doel formuleert en daarop stuurt.
•	 Kies voor duurzaamheid en circulariteit in het hele proces als een goede leidraad voor (grondgestuurd) 

ontwerp, planvoorbereiding, uitvoering en evaluatie.
•	 Benut de kennis van marktpartijen voor innovatieve oplossingen door een uitdagende uitvraag (EMVI/

BPKV-criteria). 
•	 Geef de markt ruimte, ook in het ontwerp.

Meer informatie: 
•	 www.waterschaplimburg.nl/@5757/dijkversterking-well/
•	 Digitale werkatlas:  https://storymaps.arcgis.com/stories/

b8033f62a17b46c7b439f24c31d2cf70

Te
ks

t: 
Sc

rib
o’

ne
a 

  O
nt

w
er

p:
 S

tu
di

o 
Ilv

a 
  

http://www.waterschaplimburg.nl/@5757/dijkversterking-well/
https://storymaps.arcgis.com/stories/b8033f62a17b46c7b439f24c31d2cf70
https://storymaps.arcgis.com/stories/b8033f62a17b46c7b439f24c31d2cf70

